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Oggeúúo: Lavori di Ristrutturazione e Completamento Campo Sportivo Comunale.
Approvazione perizia di variante tecnica ai sensi delltart. 106, comma I lettera c) e comma 2
lettera b) del D. Lss 50/201 6 e ss.mm- ed iL

COMUNE DI BELVEDERE SPINELLO
(Provincia di Crotone)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AREA TECNICA

DETERMINA n.54 del 2410512019 REG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento di Contabilità esecutivo ai sensi della legge;
VISTO il decreto del Sindaco n.2/2018 del 03.10.2018 prot.n.1907 avente ad oggetto Sostituzione
Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
- il Comune di Belvedere di Spinello con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20.10.2017

ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e conpletamento del
Campo Sportivo Comunale per un importo complessivo pari ad € 282.327 ,05 di cui € 225.872,07
per lavori, € 4.327,24 quali oneri previsti per la sicurezza ed €. 52.1 89,85 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

- la che fa somma di complessivi e 282.327,05 occorrente per la rcalizzazione dell'intervento di cui
trattasi trova coperlura frnanziaria a valere sulle somme residue del Prestito contratto con
Cassa DD.PP. Posiz. n.6005808, assistito da contributo regionale in conto rata per € 20.000,00
annui (15 anni) - giusta autorizzazione intervenuta con Decreto del Dirigente generale della
Regione Calabria assunto il 30/03/2015 prot. n. 199 registro decreti n. 3150 del l3 aprile 2015;

Visto che con determina dirigenziale n.75 del 27.07.2018, risulta che i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati delinitivamente, alla ditta VARANO Costruzioni srl di Cirò per I'impofo complessivo di
€, 205.353J8 oltre iva al 10%, di crai€.4.327,24 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
del ribasso del 11.007":

Visto il Contratto d'appalto stipulato in data 2810912018 Rep.n.2/2018;

Richiamata la determina n.5 del 14101/2019 con la quale è stato rimodulato il quadro economico, in
seguito alla gara d'appalto, come di seguito e così nel dettaglio:

A-LAVORI Jmporto Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso d'asta in seguito alla gara d'appalto 11,00'
A | ) Importo dei lavori appaltati al netto del ribasso d'asta (1 1.00%)
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Import o complessivo dell'appalto

C) IVA sui lavori -107o

€ 225.872,07

e 201.026,81
€ l1)1 )L
€ 205.353,38

€. 20.535,33



D)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIMSTRAZIOITIE:
dl) imprevisti
d2) Spese per SUA "Stazione Unica Appaltante"
d3) Spese per attività RUP e collaboratore Rup

d4) spese da versare per A.V.LL.PP.
d5) Competenze Tecniche Geologo
dó) CNPAlAcontributo integrativo del 2% art. 10 L. 681(escluso IVA)
d7) IVA su (d5 + d6) àl22 %
d8) Sommano complessivamente d5+d6+d7
d9) Competenze tecniche DD.LL. e Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dl0) CNPAIA contributo integrativo del 4% arf. l0 L. 681(escluso IVA)
dl l) IVA su (d5 + d6) al22%
d l2) Somrnano complessivamente d9+dl0+dl I
dl3) Competenze tecniche Collaudo Strutturale
dl4) CNPAlAcontributo integrativo del 4o/o art. l0 L. 681(escluso IVA)
dl5) fVA su (d5 + d6) al22%
dl6) Sommano complessivamente dl3+dl4+dl5
dl7) Spese per omologazione FIGC-LND
d l8) Spese per analisi terreno di giuoco già sostenute
d19) Spese per VIA gia sostenute

d20) Economie derivanti dal ribasso d'asta al netto del fondo ùna Tantum
d2l) Contributo una Tatrtum fondo ex art.9 c.5 - L.R. n.1/200ó

7.145,40 e
2.30t,99 €

225,,00 e
2.800,00 €

56,00 €
628,32

3.484,32

9.670,00 e
386,80 €

2.212,50 e
12.26930 e

1.500,00 €
60,00 €

34,20 e
t.903,20
732,00 e
646,60 e
400,00 €

2t.t t9,04 e
6.21t,48e

56.438,34 €
TOTALE COMPLESSM (205.353,^38+ 20.535,33+€. 56.438.34){. 282.327.05

Visto che i lavori di che trattasi hanno avuto effettivo inizio in data 18/10/2018 come da verbale della
DD.LL.:

Dato atto che, nel corso di esecuzione dei lavori la DD.LL. ha ravvisato la necessità di risolvere alcune
esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della redazione del progetto
esecutivo per cui si è resa necessaria Ia redazione di apposita perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma I lettera c) e comma 2 lettera, b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm, ed ii., trasmessa al protocollo
generafe dell'Ente in data 2310412019 prot 1038, il cui quadro economico risulta essere

Q.E. agg.definitiva QJ.PERIZIA

A) LAVORI
AI Imporao lavori soggetti a ribasso drasta I 225.872,07 e. 247.9t0,77

B Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.327,24 e. 5.290,64

A3 Importo lavori al netto del ribasso drasta (11.00%) e. 201.026,81 e.220.640,s8
Importo lavori TOTALE B+A3 €.205.353,38 e.225.93r,22
IVA al l0% e 20.535,33 e. 22.593,t2

d1 imprevisti €. 7.t45,40
d2 Spese per SUA "Sîazione Unica Appaltante" e.2.301,99 e. 2.30r,99
d3 Spes€ per attività RUP e collaboratore Rup
d4 spese da versare per A.V.LL.PP. €. 225,00 e. 225,00
d5 Comp€t€nze Tecniche Geologo €. 2.800.00 €. 2.800.00
d6 CNPAlAcontributo integrativo del27o art. l0 L. 681(escluso IVA) €. 56,00 €. 56,00
ot IVA su (d5 + d6) al 22 % e. 628,32 e. 628,32



d8 Sommano comolessivamente d5+d6+d7 e. 3.484,32 e. 3,484132

d9 Competenze tecniche DD.LL. Sicurezza in fase di progettazione ed esec. €. 9.670.00 €. 14.106,33
dl0 CNPAlAcontributo intesrativo del4% art. l0 L. 681(escluso IVA) €. 386,80 e. 564.25
dll IVA su (d9 + dl0) al 22 % €. 2.212,s0 F 2l1'? <l
dt2 Sommano comolessiyamente d9+dl0+dl I e. 12.269,30 €. 17.898,11

dl3 ComDetenze îecniche Collaudo Strutturale €. 1.500,00 €. r.500,00
dl4 CNPAtAcontributo integativo del4% art. l0 L. 68t(escluso IVA) €. 60,00 €. 60,00
dt5 IVA su (d I 3 + dl4) al 22 Yo e. 343,20 e. 343,20
dl6 Sommano complessivamente dl3+dl4+dl5 €. 1.903,20 €. t.903,20
dt7 Spese per omologazione FICC-LND e. 732,00 e. 732,00
dl8 Spese per analisi terreno di giuoco già sostenute €. 646,60 e. 646,60
dl9 Spese per VIA già sostenute €. 400,00 €. 400,00
d20 Economie derivanti dal ribasso d'asta al netto del fondo una Tantum e.2r.'n9,09
d2l Contributo una Tantum fondo ex art.9 c.5 - L.R. n.1/2006 e.6.2t1,48 e. 6.2 | 1,48

Totale somme a disposizione €.56.438,34 €. 33.802,70

Totale Complessivo e.282.321,0s e.282.327,04

Dato atto, inoltre:
- Che la suddetta perizia di variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.l06,

comma I lettera c) e comma 2 lettera b), del D.Lgs 5012016 e ss.mm. ed ii, in quanto redatta
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua
funzionalita" non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da
circostanze soprawenute ed imprevedibili al momento della stipula del contrattoi

- Che' I'impresa aggiudicataria VARANO Costruzioni srl ha sottoscritto lo schema dell'atto di
sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori e
contemplati nell'apposito elaborato alla perizia di variante dal quale si evince un maggiore importo
contrattuale óel 10,03Yo, pari ad €. 20.377,,84 al netto del ribasso d'asta del 11.00% oltre iva al
107o e compresi gli oneri per la sicurezza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica di dettaglio, redatta
ai sensi e per gli effetti dell'af. 106, comma I lettera c) e comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
o il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
. il Decreto legislativo n. 56/2017 e ss.mm.ed ii.;
. il D.P.R. n.207/2010:
. il Testo Unico EE. LL. approvato con Decreto Legislativo l8 agosto 2000;
Visto il D.Lgs l8/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,';
Visto il D.Lgs.30 /03/2001 n.165 e ss.mm ed ii., recanti "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell'Amministrazione Pubblica", il quale individua fra I'altro compiti e responsabilità dei
Dirigenti;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Dato atto che sulla presente determinazíone il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità,
alla legittimita ed alla correftezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. i47 bis I comma D.Lqs.
267 /2000, con I' apposizione della propria firma in calce al presente atto;



Dato atto' inoltre, che i pareri di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria della spesa di
cui al D.Lgs 267/2000, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente
prolvedimento, sono riportati a tergo e s'intendono quindi inseriti ad ogni effetto

DETERMINA

l. Di approvare
Ristruttur zione

la perizía di variante
Completamento Cam

tecnica redatta dalla direzione lavori. relativa ai "Lavori di
e po , con il sepuenle quadro economico:

Q.E. agg.definitiva QJ.PERIZIA

A) LAVORI
AI Importo lavori soggetti a ribasso d'asta e. 225.872,07 e. 247.910,77

B Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso e. 4.327,24 e. 5.290,64

A3 Importo lavori al netto del ribasso d'asta (11.00%) €.201.026,81 e 220.640.58

Importo lavori TOTALE A2+A3 €.20s.353,38 €.225.93t,22
Mall0% €. 20.535,33 e. 22.593,11

Sportivo Comunale"

dl imprevisti €. 7.145,40
d2 Spese per SUA "Stazione Unica Appaltante,' €. 2.301,99 €.2.30t,99
d3 Spese per attivita RUP 9 collaborarore Rup
d4 spese da versare per A.V.LL.PP. €.. 22s,O0 e. 225,00
d5 Competenze Tecniche Geologo €. 2.800,00 €. 2.800,00

d6 CNPAlAcontributo integrativo del2% art. l0 L.681(escluso IVA) €. 56,00 €. 56,00
d7 IVA su (d5 + d6) al22 % e. 628,32 e. 628,32
d8 Sommano comDlessivamente d5+dó+d7 €.. 3.484,32 e. 3.484,32
d9 Competenze tecniche DD.LL. Sicurezza in fase di progenazione ed esec €. 9.670,00 €. 14.106.33
dl0 CNPAlAconhibuto integ4tivo del4o/o arî.10 L. 681(escluso IVA) €. 386,80 e. 564,25
dl I IVA su (d9 + d I0) al 22 % e. 2.212,s0 € 7)t1 <1

dt2 Somrnano complessivamente d9+dl0+dl 1 e. 12.269,30 €. 17.898,u
dl3 Competenze tecniche Collaudo Strutturale €. 1.500,00 €. 1.500,00
dl4 CNPAlAcontributo integrativo del4% art. l0 L. 681(escluso IVA) e. 60,00 €. ó0,00
dl5 IVA su (dl3 + dl4) al22 % e. 343,20 e. 343,20
ott) Sommano complessivamente dl3+dl4+dl5 €. 1.903,20 €. 1.903,20
gl I Spese per omologazione FICC-LND e. 732,00 e. 732,00
dl8 Spese per analisi teneno di giuoco già sostenute e. 646,60 e. 646,60
dt9 Spese per VIA gia sostenute €. 400,00 €. 400,00
d20 Economie derivanti dal ribasso d'asta al netto del fondo una Tantum €. 2l.l 19,09
d2l Contributo una Tantum fondo €x art.9 c.5 - L.R. n.l/2006 e.6.2n,48 e.6.211,48

Totale somme a disposizione e 56.438,34 €. 33.E02,70

Totale Complessivo €..282.327,05 e.282.327,03

2. Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante si evince un maggiore
importo contrattuale del 10,03%, pari ad €. 20.577,E4 al netto del ribasso d'asta del 11.00% oltre iva al
107o, e compresi gli oneri per la sicurezza;

3. Di affidare i lavori previsti in perizia all'Impresa VARANO Costruzioni srl, aggiudicataria dei lavori
principali che ha già firmato lo schema dell'afto di sottomissione unitarnente alla direiione lavori;



4. Di dare atto:
a) che' si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione, nella forma pubblica amministrativa" secondo lo
schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, I'oggetto e le clausole ritenute
essenziali;
b) che, la perizia di variante approvata con il presente atto è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla
sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esisenze derivanti da
circostanze soprawenute ed imprevedibili al momento della stipula del contrafto, ai únsi dell'art. 106,
comma l lettera c) e comma 2lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss,mm. ed ii. e che sono stati rispettati i
limiti nella stessa norma fissatii

5. Di dare atto, infine, che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti I'opera di cui al
progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

6. Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti conseguenti nascenti dal presente atto.

7. Di dare atto che la presente determinazione
- ha efficacia immediata;
- va comunicata, per conoscerza, alla Giunta Conunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per l5 giorni ai fini della generale conoscenza;- va inserita nel fascicolo delle determini, tenuto presso il settore Sesreteria:
- va inserita nel fascicolo della prarica relativa ailavori di che nanas];
- venga Íasmessa al responsabile del servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di

comDetenza.

ry"o
DETERMINA n.54 del

cIlP 811815000410002 - ctc 7 443078842

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione e Completamento Campo Sportivo Comunale.
Approvazione perízía di varíante tecnica ai sensi delltart, 106, comma I lettera c) e comma 2
Iettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm- ed ií

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto D.Lgs 267 /2000 e riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione.

ATTESTA
La copertura finanziaria dell'impegno di spesa contenuto nella



Prot. [!@Copia della presente, del gegistro Qenerale N. 08612019
delle Determinazioni, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente 0610612019 e cosi per 15 giomi

consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. 0

giovedi 6 giugno 2019--

Il Responsabile dell'Albo Pretorio


